附件4
防灾科技学院2017年度在线开放课程建设项目过程控制表
	序号
	年度
	时间
	完成任务
	提交材料
	截止时间

	1
	2017年
	6-7月
	课程调研
	课程调研报告和课程改革、建设方案
	7月2日

	2
	2017年
	8月
	各教学环节设计、完善课程总体建设方案、编制各教学环节教学资源
	课程总体建设方案、各类教学资源
	8月30日

	3
	2017年
	9-10月
	完成教学视频的拍摄准备
	教学视频录制讲稿
	10月29日

	4
	2017年
	11-12月
	教学视频录制、制作
	课程教学视频
	12月29日

	5
	2018年
	1-2月
	课程材料整理、上线
	在线开放课程平台
	2月28日

	6
	2018年
	3-12月
	课程推广应用
	在线开放课程平台使用记录
	7月1日、
12月29日

	7
	2018年
	7-12月
	项目结题
	结题材料
	7月1日、

12月29日


