附件4
防灾科技学院2016年度在线开放课程建设项目过程控制表
	序号
	年度
	时间
	完成任务
	提交材料
	截止时间

	1
	2016年
	7月-8月
	课程调研
	课程调研报告和课程改革、建设方案
	8月26日

	2
	2016年
	9月
	各教学环节设计、完善课程总体建设方案
	课程总体建设方案
	9月30日

	3
	2016年
	10-12月
	编制各教学环节教学资源
	各类教学资源
	12月30日

	4
	2017年
	1月-4月
	完成教学视频的拍摄准备
	教学视频录制讲稿
	4月28日

	5
	2017年
	5月-7月
	教学视频录制、制作
	课程教学视频
	7月13日

	6
	2017年
	8月
	课程材料整理、上线
	在线开放课程平台
	8月18日

	7
	2017年
	9-12月
	课程对外开放试运行、调试
	在线开放课程平台
	12月15日


